



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่จัน

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๑๓ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบเพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน และดำเนินการนำไปวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่จัน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้ว ทั้งนี้ นายกเทศบาลตำบลแม่จัน ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จัน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 5377 1222
โทรสาร 0 5377 2565
www.maechan.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่จัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จัน พนักงานเทศบาล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน
25 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	1 - 2
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	3
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	4
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	4
4. การรายงานผล	6
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	25
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	25
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	26
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	35
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	37
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	38
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	38
ภาคผนวก	
เอกสารประกอบ	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลแม่จัน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทำให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลแม่จัน ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้

- 1.1 การจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดล้อม ยาเสพติดและโรคเอดส์
- 1.2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
- 1.3 พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย แผงลอยให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
- 1.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 1.5 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

- 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก๊สเรือนกระจก
- 1.7 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- 1.8 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง มีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
- 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

2.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายได้ของเทศบาล

- 2.4 การอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
- 2.5 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ พนังกั้นดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน

- 2.6 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
- 2.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้น่าอยู่สวยงาม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
- 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้

- 4.1 ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน
- 4.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ
- 4.3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน
- 4.4 บำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้

- 5.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ
- 5.2 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย
- 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน
- 5.4 จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนคลังปัญญาผู้สูงอายุและตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลแม่จัน และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่จัน และผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ของเทศบาลตำบลแม่จัน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อไป

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จัน ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่จันว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่จัน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลแม่จัน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่จันให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลแม่จันโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลแม่จัน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่จัน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลแม่จันที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลแม่จันหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลแม่จัน
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จัน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แต่ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่จัน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จันต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จันหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จันมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จันใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลแม่จันรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่จัน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลแม่จันมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลแม่จันทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่จันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จันใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่จัน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลแม่จันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จันจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่จัน

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่จันสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่จันแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่จันเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทศบาลตำบลแม่จัน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น คือ “ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่” และกำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จัน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง
- 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	3,321,000	10	1,099,000
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	34	11,036,900	30	4,687,933
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	865,000	3	1,046,120
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	23	12,901,800	20	11,557,047
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	7,834,000	16	8,256,907
รวมทั้งสิ้น	87	35,958,700	79	26,647,007
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				90.80

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

(แยกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี 2567		จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	12.64	10	90.91	7	70.00	2	20.00	1	10.00
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	34	39.08	30	88.24	21	70.00	4	13.33	5	16.67
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	3.45	3	100.00	3	100.00	-	-	-	-
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	23	26.44	20	86.96	17	85.00	-	-	3	15.00
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	18.39	16	100	14	87.50	-	-	2	12.50
รวม	87		79		62		6		11	13.92

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อบท. (e-PLAN) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | จำนวน 87 โครงการ |
| 2. จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | จำนวน 79 โครงการ แยกเป็น |
| 2.1 จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | จำนวน 62 โครงการ |
| 2.2 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้) | จำนวน 6 โครงการ |
| 2.3 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 11 โครงการ |

ร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ $\frac{79 \times 100}{87} = 90.80$

2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย

- 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
- 2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
- 3). ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

2.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ
80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย

- 1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
- 2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
- 3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
- 4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
- 5) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
- 6) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงการพื้นฐาน 5 คะแนน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

2.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- 1) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น www.dla.go.th
- 2) เทศบาลตำบลแม่จัน ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลและการให้บริการประชาชน

2.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

1) พิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ และ จำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	19.00 4.88
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	4.75
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	4.75
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	4.63

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	19.13 4.50
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4.88
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา	(5)	4.88
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น		
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ ผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend Analysis หรือ อื่น ๆ	(5)	4.88
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	55.62 4.63

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.88
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.63
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.88
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4.88
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.88
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.88

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4.88
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4.13
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทางงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4.38

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	4.63
รวมคะแนน		100	93.75

2) ประเด็นการพิจารณา และรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	8.13 4.00
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.13
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	9.25 4.63
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.63

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	9.63 5.00
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.63
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	4.63 4.63

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	28.38 4.75
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	4.75
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	4.75

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	4.75
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	4.75

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และความเฉพาะเจาะจง ใน การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้	(5)	4.63
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	32.63 4.75
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.75
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.75

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.75
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.88
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.75
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ดินตั่ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.00
รวมคะแนน		100	92.63

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.00
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.13
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.62
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	(5)	4.63
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	(5)	4.88
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.63
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.00
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.88
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.88
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.88
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.88
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.13
3.11 แผนงาน	(5)	4.38
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.63
รวมคะแนน	100	93.75

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.13
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.25
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.63
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.63
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	28.38
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.75
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.75
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.75
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.75

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.75
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.63
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	32.63
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.75
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.75
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์	(5)	4.75
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.75
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.88
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.75
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.00
รวมคะแนน	100	92.63

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การวัดผลเชิงปริมาณที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินการโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. e-PLAN I ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567 และ ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : e-LAAS ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำหรับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

2) รายงานผลการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

3) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปี 2567	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	3,321,000
2.การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	34	11,036,900
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	865,000
4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	22	12,901,800
5.การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	7,834,000
รวม	87	35,958,700

4) จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ยกเว้นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2567	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,099,000
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	30	4,687,933
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	1,046,120
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	20	11,557,047
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	8,256,907
รวม	79	26,647,007

5) จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2567	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,099,000
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	32	7,733,711
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	1,046,120
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	20	11,557,047
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	8,256,907
รวม	81	29,692,796

6) การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะปี 2567	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี 2567	โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	10	9	1
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	34	30	25	5
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	3	3	-
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	23	20	17	3
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	16	14	2
รวม	87	79	68	11

7) การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 35,958,700 บาท
2. โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ งบประมาณ 26,647,007 บาท
3. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 27,152,649 บาท
4. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ
5. ผลสำเร็จที่วัดได้ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

4) ผลสำเร็จที่วัดได้ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

4) ผลสำเร็จทวดได้ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผูกพัน/เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
1	ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	50,000	-	-	50,000	49,338	662
2	ศึกษาวิจัยการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังของเทศบาลตำบลแม่จัน	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
3	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	30,000	-	10,000	20,000	18,985	1,015
4	ป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน	10,000	-	-	10,000	-	10,000
5	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000	-	-	10,000	-	10,000
6	ลดและคัดแยกขยะ	50,000	-	-	50,000	47,691	2,309
7	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	-	-	120,000	99,500	20,500
8	อุดหนุนเงินโรงพยาบาลแม่จัน	-	70,000	-	70,000	70,000	-
9	จ้างเหมาตัดแปลงรถยนต์บรรทุกทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อยี่ซุซุ หมายเลขทะเบียน 80-9163 ชร รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0004	-	270,000	-	270,000	270,000	-
10	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา แบบ On-Grid ขนาด 30 กิโลวัตต์ 3 เฟส อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	-	499,000	-	499,000	499,000	-
	รวม	2,270,000	839,000	2,010,000	1,099,000	1,054,514	44,486
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง							
1	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย *ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	3,000	-	-	3,000	-	3,000
2	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000	-	10,000	10,000	8,589	1,411
3	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	5,000	-	-	5,000	-	5,000
4	จัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	-	-	10,000	6,090	3,910

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผูกพัน/ เบิกจ่าย ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง (ต่อ)							
5	โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	150,000	-	150,000	-	-	
6	โครงการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน,อบต.แม่จัน, อบต.ป่าตึง เพื่อควรวรรณพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลแม่จัน	200,000	-	200,000	-	-	-
7	ฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน	50,000	-	44,700	5,300	360	4,940
8	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	20,000	-	-	20,000	19,196	804
9	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	2,500	3,000	-	5,500	4,248	1,252
10	ยกย่องบุคคลด้านคุณธรรมจริยธรรม	3,000	-	-	3,000	1,800	1,200
11	อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	-	9,600	400	-	400
12	ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	10,000	-	-	10,000	3,040	6,960
13	รับชำระค่าขยะรายปี	10,000	-	2,000	8,000	5,000	3,000
14	สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	504,000	14,700	22,290	496,410	483,300	13,110
15	เตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	5,000	20,000	-	25,000	12,375	12,625
16	แม่จันเมืองอัจฉริยะ (Maechan Smart City)	20,000	-	-	20,000	-	20,000
17	ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	30,000	-	-	30,000	22,290	7,710
18	ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	5,000	-	-	5,000	-	5,000
19	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	-	19,000	1,000	240	760
20	รณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	10,000	-	-	10,000	6,450	3,550
21	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมอาคารประกอบบริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลตำบลแม่จัน ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น	4,780,600	-	4,779,300	1,300	-	1,300
22	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน โดยก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งรถบดถนน	385,000	-	15,000	370,000	370,000	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผูกพัน/ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง (ต่อ)							
23	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000	-	-	15,000	15,000	
24	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	45,000	-	-	45,000	45,000	-
26	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เพื่อขยายเขตติดตั้งระบบประปาและติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลแม่จัน	-	1,500,000	94,337	1,405,623	1,405,623	-
27	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ-บ่อพักขยายผิวจราจร ถนนศาลา ขอย 4/2 บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน	-	137,300	-	137,300	137,000	300
28	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน	-	147,500	-	147,000	146,000	1,500
29	โครงการซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 80-9167 ชร รหัสครุภัณฑ์ 004-13-0001	-	500,000	-	500,000	500,000	-
30	โครงการซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน 80-9166 ชร รหัสครุภัณฑ์ 004-25-0002	-	215,000	-	215,000	215,000	-
	รวม	6,313,100	2,637,100	5,346,227	3,603,973	3,505,601	98,332
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
1	บริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	550,000	150,000	-	700,000	536,694	163,306
2	แม่จันถนนคนเดินถนนคนดอย	481,120	181,120	-	662,240	463,792	198,448
3	จ้างเหมาเจาะน้ำบาดาลน้ำดื่ม	15,000	-	-	15,000	15,000	-
	รวม	1,046,120	331,120	-	1,377,240	1,015,486	361,754
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม							
1	ส่งเสริมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน	667,600	-	371,000	296,600	295,700	900
2	ส่งเสริมจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	1,000,000	-	269,000	731,000	730,250	750
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,788,940	-	151,000	1,637,940	1,637,842	98
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	3,305,007			3,305,007	3,305,007	-
5	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เลี้ยงแสนประชานุสาสน์)	5,077,600	4,400	-	5,082,000	5,082,000	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผูกพัน/ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)							
6	จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	30,000	-	-	30,000	29,996	4
7	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล	30,000	-	30,000	-	-	-
8	จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	30,000	-	30,000	-	-	-
9	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	-	22,900	27,100	27,031	69
10	จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	5,000	-	-	5,000	-	5,000
11	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000	-	20,000	-	-	
12	ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	5,000	-	-	5,000	4,360	640
13	บริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	150,000	-	-	150,000	138,006	11,994
14	ประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา	5,000	-	-	5,000	3,360	1,640
15	ประเพณีลอยกระทง	100,000	-	18,300	81,700	81,653	47
16	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	-	21,000	9,000	8,566	434
17	ประเพณีวันสงกรานต์	100,000	50,000	54,400	95,600	93,861	1,739
18	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	-	-	10,000	-	10,000
19	อนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม	40,000	40,000	65,000	15,000	15,000	-
20	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน	20,000	-	20,000	-	-	-
	รวม	12,464,147	94,400	1,072,600	11,485,947	11,452,632	33,315

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผูกพัน/ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและกาพัฒนาคุณภาพชีวิต							
1	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	20,000	-	-	20,000	360	19,640
2	จัดงานของดีอำเภอแม่จัน	30,000	10,000	-	40,000	29,800	10,200
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่จัน	120,000	120,000	20,837	219,163	99,163	120,000
4	ครอบครัวสัมพันธ์	10,000	-	9,600	400	360	40
5	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักขโลก (อถล.)	-	710,000	12,806	697,194	697,194	-
6	กาดเดินดิน ของกินคนแม่จัน	50,000	100,000	14,850	135,150	135,150	-
7	วัดประชารัฐสร้างสุข	20,000	-	15,000	5,000	-	5,000
8	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ี่	20,000	-	-	20,000	20,000	-
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน - สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	10,000	-	-	10,000	-	10,000
10	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนของชุมชน	60,000	-	-	60,000	-	60,000
11	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	-	-	20,000	20,000	-
12	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน	20,000	-	-	20,000	20,000	-
13	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,056,400	-	-	6,056,400	5,896,400	160,000
14	เบี้ยยังชีพความพิการ	921,600	5,000	-	926,600	925,800	800
15	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	-	5,000	55,000	16,000	39,000
16	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	102,000	-	-	102,000	102,000	-
	รวม	7,520,000	945,000	78,093	8,386,907	7,962,227	424,680
	รวมทั้งสิ้น	29,613,367	4,846,620	8,506,920	25,953,067	24,990,460	962,567

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผูกพัน/เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง							
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด พร้อมทั้งขยายผิวจราจร ถนนอินทรพานิชย์ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นป่าสัก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 30-051 สายทาง ถนนอินทรพานิชย์	2,878,489	-	-	2,878,489	2,711,189	167,300 (ยกไปเงินเหลือจ่าย)
	เงินเหลือจ่าย						
1	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนปงตอง ซอย 2 จำนวน 2 จุด บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 30-046 สายทาง ถนนปงตอง ซอย 2	-	167,300	-	167,300	166,000	1,300 (ส่งคืน)
	รวม	2,878,489	167,300	-	3,045,789	2,877,189	-
	รวมทั้งสิ้น	32,491,856	4,298,920	8,506,920	28,283,856	27,152,649	962,567

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกในเชิงคุณภาพเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะปี 2567	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (บาท)	โครงการ ที่อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	3,321,000	10	1,099,000	1,054,514
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	34	11,036,900	30	4,689,933	3,505,601
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	865,000	3	1,046,120	1,015,486
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	23	12,901,800	20	11,557,047	11,452,632
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	7,834,000	16	8,256,907	7,962,227
รวมทั้งสิ้น	87	35,958,700	79	26,647,007	24,990,460
1. ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ/ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	$\frac{79 \times 100}{87}$				90.80
2. ร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	$\frac{26,647,007 \times 100}{35,958,700}$				74.10
3. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย/งบประมาณที่อนุมัติ	$\frac{24,990,460 \times 100}{26,647,007}$				93.78

คำอธิบาย : ระดับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กำหนดเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละระดับความสำเร็จตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 90	มากที่สุด
มากกว่าร้อยละ 80	มาก
มากกว่าร้อยละ 70	ปานกลาง
มากกว่าร้อยละ 60	น้อย
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป	น้อยที่สุด
มากกว่าร้อยละ 50	ปรับปรุงแก้ไข

สรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ จากแผน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ จะเป็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณครอบคลุมตามที่บรรจุไว้ ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ค่อนข้างสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิผล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จากแผน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 5 โครงการ จะเป็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณครอบคลุมตามที่บรรจุไว้ ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ค่อนข้างสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิผล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ จากแผน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จครบทั้งหมด 3 โครงการ จะเป็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณครอบคลุมตามที่บรรจุไว้ ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ค่อนข้างสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิผล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ จากแผน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ จะเป็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณครอบคลุมตามที่บรรจุไว้ ดังนั้น การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ค่อนข้างสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิผล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จากแผน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ จะเป็นได้ว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณครอบคลุมตามที่ บรรจุไว้ ดังนั้น การดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ค่อนข้างสอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึง การจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิผล

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สังเกตได้ว่าแต่ละยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) คิดเป็นร้อยละ 90.80 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 95.56 จะเห็นว่าอัตราร้อยละ ของโครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.76 พบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) มีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับ งบประมาณของเทศบาลตำบลแม่จันที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่เทศบาลตำบลแม่จัน ดำเนินการเองได้บรรจุโครงการ/แผนงาน สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่จัน จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

2. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

3. มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เห็นควรพิจารณานำโครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและ ใกล้เคียงกับงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่จันในแต่ละปี

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 เชิงปริมาณ

การวัดผลเชิงปริมาณที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินการโดยใช้แบบสำหรับการวัดผลการติดตามและประเมินผลแบบการประเมินตนเอง และ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-Plan) ในการวัดผล ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วผลสำเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจนนำไปสู่การปฏิบัติในร้อยละ 90.80 ของโครงการทั้งหมด

1.2 เชิงคุณภาพ

การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จัน ยังคงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องอย่างมีเหตุผล อย่างสมดุล ภายใต้ความรู้และเป็นอย่างมีคุณธรรมจรรยา ทั้งนี้มุ่งการพัฒนา ที่ไม่ทำลายวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งสร้างให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ โดยเทศบาลตำบลแม่จันเข้าไปสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายภายในชุมชนท้องถิ่น และภายนอกท้องถิ่น

จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่จันมีผลการเบิกจ่ายของงบประมาณที่อนุมัติอยู่ที่ร้อยละ 94.25

และจากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่จัน มีผลการประเมินความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 96.36 คะแนนเกณฑ์การประเมินได้ 10

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีการประมาณการความสำเร็จของโครงการ

2.2 การดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณ

2.3 การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

2.4 การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้ความต้องการของชาวบ้านจริง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำแผนงาน/โครงการนั้นมาดำเนินการ ถ้าทำไม่ได้จะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และควรเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

2.5 ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้โครงการ/แผนงาน สอดคล้องกับความต้องการประชาชน สถานการณ์ปัจจุบัน และงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่จัน

2.6 ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่จัน

ภาคผนวก

จ. การวางแผน

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	3,077,000.00	11	3,321,000.00	8	502,000.00	8	502,000.00	8	502,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการให้บริการและการพัฒนาเมือง	54	29,666,950.00	34	11,036,900.00	41	36,912,500.00	40	440,706,200.00	34	347,612,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	865,000.00	3	865,000.00	2	850,000.00	2	850,000.00	2	850,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	50	17,651,600.00	23	12,901,800.00	18	11,361,800.00	18	11,361,800.00	18	11,361,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	17	7,189,000.00	16	7,834,000.00	16	7,834,000.00	15	7,814,000.00	15	7,814,000.00
รวม	140	58,449,550.00	87	35,958,700.00	85	57,460,300.00	83	461,234,000.00	77	368,140,300.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่อิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ งบประมาณ 26,647,007.40 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,099,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการให้บริการและการพัฒนาเมือง	30	4,687,933.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	1,046,120.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	20	11,557,047.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	8,256,907.40
รวม	79	26,647,007.40

ปีงบประมาณ 2567 จ.เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตำบล แม่จัน

User : นางสาวณัฏฐา มะณีศรี , Web : EPLAN66-APP03 , IP : 192.168.133.211 05/02/2568 15:15

[อปท.](#) > เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

BSPO0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด พร้อมทั้งขยายผิวจราจร ถนนอินทพรพาณิชย์ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นป่าสัก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 30-051 สายทาง ถนนอินทพรพาณิชย์ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความยาว 170.00 เมตร พื้นที่ขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อปท.	เทศบาลตำบลแม่จัน	งบประมาณ	2,878,489.00
GF	[15008370001004204533]		

ปีงบประมาณ 2567 จ.เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตำบล แม่จัน

User : นางสาวณัฏฐา มะณีศรี , Web : EPLAN66-APP03 , IP : 192.168.133.211 05/02/2568 15:22

[อปท.](#) > เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

BSPO0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบึงดอง ซอย 2 จำนวน 2 จุด บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 30-046 สายทาง ถนนบึงดอง ซอย 2 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อปท.	เทศบาลตำบลแม่จัน	งบประมาณ	167,300.00
GF	[1500837000100420A854]		



รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบการฝึกหัดครูสอนท้องถิ่น

จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

ภาพรวมความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้
ขั้นตอนการให้บริการ	96.36	10
ช่องทางการให้บริการ		
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ		
สิ่งอำนวยความสะดวก		

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในแต่ละงานที่ให้บริการ

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความพึงพอใจต่อการให้บริการ									
	ขั้นตอนการให้บริการ		ช่องทางการให้บริการ		เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ		สิ่งอำนวยความสะดวก		ภาพรวม	
	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	96.17	4.86	96.65	4.72	95.95	4.91	96.40	4.80	96.28	4.83
งานด้านสาธารณสุข	95.89	4.92	96.15	4.87	96.50	4.77	96.74	4.69	96.40	4.79
งานด้านการศึกษา	96.31	4.83	96.51	4.77	96.15	4.87	96.76	4.68	96.45	4.78
งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	96.77	4.68	95.71	4.95	96.67	4.71	96.05	4.89	96.29	4.81