



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่จัน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน และทางเว็บไซต์ <https://www.maechan.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

John Jongsak

(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 รวมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการ และดำเนินการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนประกาศผลให้ภาคประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จัน พนักงานเทศบาล ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วนราชการ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานข้อมูลและสนับสนุน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	3
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	4
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	4
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	8
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	8
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	9
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	15
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	16
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	17
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	17
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	18
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	19
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	20
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	32
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	35
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	40
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	42
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	43
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	44
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	45
1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	46
1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	47
1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้	47

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต	48
2.2 ข้อสังเกต	48
2.3 ข้อเสนอแนะ	49
2.4 ผลจากการพัฒนา	50
2.5 ผลสรุปภาพรวม	50

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน
- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (e-Plan)
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลแม่จัน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการประมวลผล วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยมีสาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้

1. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลแม่จันได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี โดยมีการบรรจุโครงการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 66 โครงการจากการติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ ปรากฏสถานะการดำเนินงานดังนี้

- **โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการบริการสาธารณะ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และโครงการด้านการส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการงบลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- **โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.16 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงไม่ได้ดำเนินโครงการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการได้ตามแผนงาน อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อจำกัดด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง และพื้นที่กำจัดขยะปลายทาง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง** เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนนและไฟฟ้าสาธารณะ การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในเขตชุมชนหนาแน่น การยกระดับประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผลลัพธ์เชิงบวกด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** เทศบาลได้ดำเนินการโครงการถนนคนเดินถนนคนดอย ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม** เทศบาลมุ่งเน้นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ผ่านโภชนาการและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน และในมิติทางวัฒนธรรม ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการรักษาจารีตประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุขเชิงรุก ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการคลัง

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลแม่จันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.46 ของงบประมาณที่อนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปี สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและวินัยทางการเงินการคลังที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส่งผลให้งบประมาณถูกนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

- ปัจจัยด้านกายภาพ จากสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในบางช่วงปี ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนหนาแน่น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถบรรเทาปัญหาได้อย่างยั่งยืนและถาวร จำเป็นต้องอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยและแนวทางบริหารจัดการมวลน้ำตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน

- ปัจจัยด้านการบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เทศบาลตำบลแม่จันเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การบริการ ทำให้มีปริมาณประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก แต่ระบบฐานข้อมูลหลักยังคงอ้างอิงตามทะเบียนราษฎรเป็นหลัก ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและสถิติด้านประชากรในบางส่วนยังขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้การกำหนดขนาดและขีดความสามารถของโครงการพัฒนาบางประเภท ไม่สอดคล้องกับภาระงานจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งในมิติเชิงปริมาณที่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ร้อยละ 83.33 และมิติทางการคลังที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูงเกือบร้อยละ 100 ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลและข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป เพื่อให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่องและตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุด

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จัน ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่จันว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่จัน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลแม่จัน

บทสรุปของความสำคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่จันให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลแม่จันโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตาม และประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก เรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้


1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งจะช่วยตอบสนอง ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลแม่จัน
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่จัน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับของเทศบาลตำบลแม่จันที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาล ตำบลแม่จันหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)
- (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5)
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่จัน ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่จันสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่จันแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่จันเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทศบาลตำบลแม่จัน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น คือ “ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่” และกำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่จัน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง
- 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	404,000	9	323,000
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	25	6,566,500	24	5,628,250
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	850,000	2	907,000
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	20	12,749,431	18	13,372,593
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	14	7,232,000	13	7,957,580
รวมทั้งสิ้น	70	27,801,931	66	28,188,423
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				<u>94.29</u>

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568

(แยกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี 2568		จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	12.86	9	100.00	9	100.00	-	-	-	-
2. การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	25	35.71	24	96.00	20	83.33	1	4.17	3	12.50
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	2.86	2	100.00	2	100.00	-	-	-	-
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	20	28.57	18	90.00	14	77.78	-	-	4	22.22
5. การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	14	20.00	13	92.86	10	76.92	-	-	3	23.08
รวม	70	100.00	66		55		1		10	

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อบต. (e-PLAN) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | จำนวน 70 โครงการ |
| 2. จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | จำนวน 66 โครงการ แยกเป็น |
| 2.1 จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ | จำนวน 55 โครงการ |
| 2.2 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนหน้านี้-ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้) | จำนวน 1 โครงการ |
| 2.3 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 10 โครงการ |

ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{56 \times 100}{66} = 84.85$$

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
1	โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	60,000	-	20,000	40,000	35,040	4,960
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน	10,000	-	-	10,000	9,050	950
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	30,000	-	8,000	22,000	21,975	25
4	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	-	-	120,000	79,800	40,200
5	โครงการลดและคัดแยกขยะ	50,000	-	40,000	10,000	7,390	2,610
6	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000	-	11,000	9,000	8,330	670
7	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	-	-	5,000	4,850	150
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	5,000	-	-	5,000	350	4,650
9	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	102,000	-	-	102,000	102,000	-
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1		402,000	-	79,000	323,000	268,785	54,215
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง							
1	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	3,000	-	-	3,000	500	2,500
2	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000	-	-	10,000	7,400	2,600
3	เตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระบรม	20,000	-	-	20,000	14,960	5,040
4	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน	20,000	-	15,000	5,000	4,705	295
5	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	380,000	-	304,000	76,000	75,677	323
6	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	20,000	-	-	20,000	16,865	3,135
7	จัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	-	-	10,000	2,975	7,025
8	ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	10,000	-	1,750	8,250	3,040	5,210

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
9	โครงการรับชำระค่าขยะรายปี	10,000	-	8,000	2,000	1,200	800
10	โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,000	-	-	5,000	4,200	800
11	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	5,000	-	-	5,000	4,020	980
12	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	30,000	-	-	30,000	30,000	-
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	3,000	-	-	3,000	-	3,000
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20000	-	-	20,000	19,440	560
15	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	10000	-	10,000	-	-	-
16	โครงการวิจัยตู้ดับเพลิงอัจฉริยะ	10,000	-	10,000	-	-	-
17	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	5,000	40,000	-	45,000	45,000	-
18	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	15,000	-	-	15,000	15,000	-
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนศาลา ซอย 4/3 บ้านหมู่ 8	100,000	-	-	100,000	97,000	3,000
20	โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลตำบลแม่จัน	232,000	-	-	232,000	225,000	7,000
21	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมอาคารประกอบบริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลตำบลแม่จัน ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น	4,780,000	-	190,000	4,590,000	4,296,000	294,000
22	โครงการปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำภายใน฼าปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	140,000	-	-	140,000	140,000	-
23	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน	120,000	-	-	120,000	114,000	6,000
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน	169,000	-	-	169,000	168,000	1,000
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2		6,127,000	40,000	538,750	5,628,250	5,284,982	343,268
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
1	โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	400,000	98,000	17,000	481,000	480,361	639
2	โครงการแม่จันถนนคนเดินถนนคนดอย	300,000	150,000	24,000	426,000	425,047	953
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3		700,000	248,000	41,000	907,000	905,407	1,593

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม							
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,606,483	-	-	3,606,483	3,391,369	215,114
2	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เขียงแสนประชานุสาสน์)	5,086,400		58,000	5,028,400	5,012,700	15,700
3	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เขียงแสนประชานุสาสน์) (เพิ่มเติม)	-	1,309,616	-	1,309,616	1,299,518	10,098
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทบ่อ	30,000	-	30,000	-	-	-
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	30,000	-	28,400	1,600	-	1,600
6	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,000	-	3,900	36,100	36,058	42
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	5,000	-	-	5,000	-	5,000
8	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000	-	-	20,000	19,800	200
9	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	5,000	-	1,560	3,440	3,440	-
10	โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	150,000	20,000	40,000	130,000	119,782	10,218
11	โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา	5,000	-	740	4,260	4,260	-
12	โครงการประเพณีลอยกระทง	100,000	-	13,300	86,700	86,669	31
13	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	-	7,875	22,125	22,125	-
14	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	50,000	-	12,270	37,730	37,727	3
15	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	-	-	10,000	540	9,460
16	โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม	20,000	-	20,000	-	-	-
17	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน	20,000	-	-	20,000	20,000	-
18	วัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม))	3,182,139	-	131,000	3,051,139	3,050,445	694
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4		12,390,022	1,329,616	347,045	13,372,593	13,104,433	268,160

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่จัน	30,000	-	30,000	-	-	-
2	โครงการกาดเดินดินของกินคนแม่จัน	80,000	485,000	7,420	557,580	555,819	1,761
3	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	5,000	-	-	5,000	5,000	-
4	โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	30,000	-	-	30,000	30,000	-
5	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	10,000	-	-	10,000	10,000	-
6	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน	20,000	-	-	20,000	20,000	-
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน-สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	5,000	-	-	5,000	-	5,000
8	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนของชุมชน	60,000	-	60,000	-	-	-
9	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	-	-	20,000	20,000	-
10	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน	20,000	-	-	20,000	20,000	-
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,236,400	-	-	6,236,400	6,065,000	171,400
12	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,005,600	-	-	1,005,600	888,800	116,800
13	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	-	-	48,000	5,500	42,500
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5		7,570,000	485,000	97,420	7,957,580	7,620,119	337,461
รวมทั้งสิ้น		27,189,022	2,102,616	1,103,215	28,188,423	27,183,726	1,004,697

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
1	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 เครื่อง	2,500,000	-	-	2,500,000	2,487,400	12,600

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมทั้งสิ้น		
1	อาคารอเนกประสงค์ประกอบการเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 หลัง	3,800,000			3,800,000	3,567,698	232,302
รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,300,000	-	-	6,300,000	6,055,098	244,902

รวมทั้งสิ้น		33,489,022	2,102,616	1,103,215	34,488,423	33,238,824	1,249,599
-------------	--	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลแม่จันประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสะอาด โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นทางผ่าน โครงการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งมีการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนในทุกชุมชน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ทั้งขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นอกจากนี้ ระบบการจัดเก็บและขนส่งขยะไปยังแหล่งกำจัดยังมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (โดยมีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะประสิทธิภาพสูงมาเสริมการทำงาน) ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการจัดการขยะแล้ว เทศบาลยังให้ความสำคัญกับการดูแลและฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นปอดของชุมชนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามให้กับบ้านเมือง แต่ยังช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและปลอดภัย

2) การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

เทศบาลตำบลแม่จันมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะสำคัญอย่างทั่วถึง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวัง ป้องปรามเหตุอาชญากรรม และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ผลจากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถิติเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ลดน้อยลง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขผ่านการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเพิ่มมากขึ้น จากการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและซอยต่างๆ พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอช่วยลดจุดเสี่ยงและป้องกันปัญหาอาชญากรรม รวมถึงระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้อย่างเป็นรูปธรรม

3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เทศบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่าน โครงการบริหารจัดการตลาดสด เทศบาลตำบลแม่จัน โดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งการดูแลความสะอาดและการจัดสรรพื้นที่แผงลอย ส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนในตลาดสดทุกวัน ประชาชนมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ และผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผลสำเร็จที่โดดเด่นคือ โครงการแม่จันถนนคนเดินถนนคนดอย (จัดขึ้นทุกเย็นวันศุกร์ ณ ถนนไชยบุรี) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้นำสินค้ามาจำหน่าย ผลที่ได้รับคือการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนโดยตรง กระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตเมือง และเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของแม่จันให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวม

4) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลแม่จันมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัด โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านโภชนาการ (อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม) และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย นอกจากการพัฒนาทางวิชาการ เทศบาลยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความ

ตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมทางศาสนาและโครงการอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของแม่จันให้คงอยู่สืบไป

5) การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลแม่จันได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งจากฐานรากและการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง โดยการส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยเทศบาลสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ถูกต้องตามบัญชีรายชื่อ และครอบคลุมร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เทศบาลมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองผ่านโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะและทางเลือกใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพเสริม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขอย่าง "กาดเดินดินของกินคนแม่จัน" ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิม ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มมวลชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี หรือผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและจิตสำนึกรักท้องถิ่น

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1.4.1 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน

1) การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ พบว่าโครงการบางประการมีการระงับหรือยกเลิกเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ส่งผลให้ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณใหม่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

2) ข้อจำกัดเชิงเทคนิคและระเบียบพัสดุ ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ มักประสบปัญหาเรื่องความซับซ้อนของรูปแบบรายการตามระเบียบพัสดุ และระยะเวลาในการจัดหาพัสดุที่อาจไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาดำเนินงานตามแผน ทำให้บางโครงการต้องมีการโอนงบประมาณหรือปรับปรุงแผนงานในระหว่างปี

3) การบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการประสานแผนระหว่างภาคส่วนต่างๆ ยังพบข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ ทำให้มีการตั้งงบประมาณในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ อื่นแล้ว จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการเพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบงบประมาณและระเบียบวินัยทางการเงินการคลัง

1.4.2 แนวทางการแก้ไข

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของโครงการและงบประมาณ ควรมีการตรวจสอบและบูรณาการฐานข้อมูลแผนงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายก่อนการอนุมัติงบประมาณประจำปี

2) การเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาสแรก ควรกำหนดปฏิทินการทำงานเชิงรุก โดยเร่งรัดกระบวนการจัดจ้างตั้งแต่วันต้นปีงบประมาณ เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดอุปสรรคเชิงเทคนิค

3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นำผลการดำเนินงานที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในปีที่ผ่านมา มาเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปิงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย

- 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
- 2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
- 3). ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

2.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ
80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย

- 1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
- 2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
- 3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
- 4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
- 5) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
- 6) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงการพื้นฐาน 5 คะแนน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 5 คะแนน

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 โดยมีรายละเอียด และมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.3.1 การประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินในภาพรวมว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าหรือไม่ ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน

- 1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : โครงการต้องตอบสนองต่อเป้าหมายระดับชาติ
- 2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: การพัฒนาที่ยึดโยงกับแผน
ระดับประเทศ
- 3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด: การขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยงกับบริบท
ของเชียงราย
- 4) ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล

2.3.2 การประเมินความสอดคล้องของโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายโครงการ โดยพิจารณาตามหัวข้อดังนี้

- 1) การระบุปัญหา: ปัญหาที่นำมาจัดทำโครงการมีความชัดเจนและมีข้อมูลรองรับ
- 2) วัตถุประสงค์: สอดคล้องกับปัญหาและสามารถวัดผลได้จริง
- 3) เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์): มีการระบุจำนวนหรือเชิงคุณภาพ
- 4) งบประมาณ: มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ
- 5) ความคุ้มค่าและประโยชน์: ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและมีความยั่งยืน

2.3.3 ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ มีขั้นตอนดังนี้

- 1) การเก็บข้อมูล: ติดตามผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานประจำปี (ใช้ข้อมูลจากไฟล์
ผลการดำเนินงานที่สรุปไว้)
- 2) การให้คะแนน: คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อประเมินตามแบบฟอร์ม (เกณฑ์ที่ผ่าน
คือต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 หรือ 80 คะแนน)
- 3) การรายงานผล :
 - จัดทำเป็น "ประกาศผลการให้คะแนน" โดยให้นายกเทศมนตรีลงนาม
 - ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาล ไม่น้อยกว่า 30 วัน
 - แจ้งหน่วยงานกำกับดูแล: รายงานผลให้สภาท้องถิ่น, อำเภอ และจังหวัดทราบ รวมถึง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาล

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- 1) แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) การรายงานผลการดำเนินจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
- 4) ผลการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลและการให้บริการประชาชน

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

1) พิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา	(5)	
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ ผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend Analysis หรือ อื่น ๆ	(5)	
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทางงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน		100	

2) ประเด็นการพิจารณา และรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวมคะแนน		100	

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น		
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น		
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.00
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	20.00
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	54.63
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	(5)	4.75
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	(5)	4.75
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	5.00
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.75
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5.00
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5.00
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.38
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.88
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	3.75
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	3.75
3.11 แผนงาน	(5)	4.13
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.50
รวมคะแนน	100	93.63

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.2.1 สภาพทั่วไป

1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบลเทศบาลตำบลแม่จันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึงละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 815 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านศาลาหมูที่ 8 (อบต.แม่จัน) ตำบลแม่จัน และบ้านแม่คี่ หมูที่ 9 (ทต.ป่าซาง) ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปงตอง หมูที่ 5 (อบต.แม่จัน) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยเวียงหวาย หมูที่ 6 (อบต.แม่จัน) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านป่าบง หมูที่ 2 (อบต.ป่าตึง) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2) เขตการปกครอง เทศบาลตำบลแม่จัน ประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแม่จัน หมู่ 2 พื้นที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน) และหมู่ที่ 2
2. ชุมชนแม่จันตลาด หมู่ 3
3. ชุมชนเด่นป่าสัก หมู่ 4 (บางส่วน)
4. ชุมชนปงตอง-ตันฮ้าง หมู่ 5 (บางส่วน)
5. ชุมชนเหมืองฮ่อ หมู่ 7
6. ชุมชนศาลา หมู่ 8 (บางส่วน)

1.2.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ณ 30 กันยายน 2568)

- 1) จำนวนบ้านจากทะเบียนบ้าน จำนวน 2,450 หลัง
- 2) จำนวนประชากรจากทะเบียน
 - ประชากรเพศชาย 1,585 คน
 - ประชากรเพศหญิง 1,821 คน
 - รวมทั้งสิ้น 3,406 คน

1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่จัน ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis เป็นการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1.3.1 จุดแข็ง (Strengths - S)

- 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เทศบาลมีระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละ 100 สะท้อนถึงฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- 2) ความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี : มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ และมีการบูรณาการเทคโนโลยีระบบความปลอดภัย (CCTV) เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
- 3) ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก : มีแหล่งเศรษฐกิจชุมชนและพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ (โครงการถนนคนเดินถนนคนตอย) ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตดั้งเดิมเข้ากับการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.2 จุดอ่อน (Weaknesses - W)

- 1) ข้อจำกัดในการประสานแผนบูรณาการ : ยังพบการซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนาในบางภารกิจระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนหรือยกเลิกโครงการในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งกระทบต่อค่าตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม
- 2) การพึ่งพางบประมาณจัดสรรจากส่วนกลาง: งบประมาณส่วนใหญ่ผูกพันกับรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามกฎหมาย (เช่น เบี้ยยังชีพและงบอุดหนุนการศึกษา) ทำให้ขาดความคล่องตัวในการจัดทำโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต้องใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต้นทุนสูง

1.3.3 โอกาส (Opportunities - O)

1) นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : นโยบายรัฐบาลที่เน้นการกระจายรายได้สู่เมืองรอง เอื้อต่อการยกระดับเทศบาลตำบลแม่จันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสินค้าชุมชนระดับจังหวัด

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ : การขยายตัวของระบบสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน (Smart Service) เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

1.3.4 อุปสรรค (Threats - T)

1) ภัยธรรมชาติและมลพิษทางอากาศตามฤดูกาล : ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงภาวะอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งไม่เพียงแต่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งและการก่อสร้างให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน

2) การเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติ : การปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณใหม่ๆ ในระหว่างปี รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ทำให้กระบวนการทำงานบางขั้นตอนล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

3) ปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป : การขยายตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือการซื้อขายออนไลน์ กระทบต่อรายได้ของผู้ค้าในตลาดสดและถนนคนเดินซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักของเทศบาล ทำให้การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในบางช่วงเวลาอาจไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร

1.4 ยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.13
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.88
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.50
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.75
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	27.75
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.63
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.63
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.63
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.50
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.88
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.50
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	31.88
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.88
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.63
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์	(5)	4.75
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.50
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.75
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.63
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	3.75
รวมคะแนน	100	92.88

2.2 สรุปผลสถานการณ์การพัฒนา

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยมีผลคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 92.88 คะแนน (ร้อยละ 92.88) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของโครงการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

จากการสรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ 9.88 จาก 10 คะแนน ในส่วนของ "การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ" สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและการผลักดันโครงการที่มีความโดดเด่นเทศบาลตำบลแม่จันมีความสามารถในการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริง โดยพิจารณาจากสัดส่วนจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการได้จริง เทียบกับโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสัดส่วนการดำเนินโครงการที่บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 96.46 ของโครงการทั้งหมด แสดงถึงการวางแผนงานที่มีความสอดคล้องกับขีดความสามารถในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.1 ดัชนีความสำเร็จของโครงการ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนที่สูงถึง 9.88 แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลแม่จันสามารถขับเคลื่อนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีได้เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.46) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะท้อนถึงการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความเป็นไปได้จริง โครงการที่ตั้งไว้มีความพร้อมในด้านพื้นที่และรูปแบบรายการ ทำให้สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามวงรอบปีงบประมาณ

2.3.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการได้จริงครอบคลุมโครงการหลักในทุกยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเบิกจ่ายที่อยู่ในระดับสูงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แม่จันได้อย่างต่อเนื่อง ลดอัตราเงินงบประมาณตกค้าง และแสดงถึงการบริหารจัดการพัสดุที่มีความรวดเร็ว

2.3.3 ความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย

ในเชิงปริมาณ เทศบาลสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ครอบคลุมร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิ เป็นการยืนยันว่าการใช้ทรัพยากรทางการเงินของเทศบาลส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนนสูงถึง 9.50 จาก 10 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าโครงการที่เทศบาลตำบลแม่จันดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุด มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.4.1 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรค : มีการทำงานเชิงรุกผ่านโครงการป้องกันโรคติดต่อจากแมลงและยุง โดยเน้นการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและรณรงค์ในชุมชน รวมถึงโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ที่มีการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ในพื้นที่กว่า 500 ตัว การจัดการสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง

2.4.2 ด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

: มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบแจ้งเตือนภัยทางมือถือและโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งจัดตั้งจุดบริการประชาชนและสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล : ประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

2.4.3 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชน

: โครงการ "ถนนคนเดินถนนคนดอย" ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ซื้อขายสินค้า แต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยเทศบาลทำหน้าที่เป็น "ผู้สนับสนุนพื้นที่และโอกาส" ให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า OTOP ในท้องถิ่นได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนภายในเขตเทศบาล ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เสริมและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระยะยาว การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ : จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตลาดสดและพื้นที่พาณิชย์ของเทศบาล คณะกรรมการพิจารณาเห็นถึงความพยายามในการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานสาธารณสุข ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าและผู้ค้าขายมีสถานที่ประกอบอาชีพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลต่อภาพรวมความน่าอยู่ของเมืองและการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอำเภอแม่จัน

2.4.4 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

: เทศบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านโภชนาการ การเรียนการสอน และความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาดูแลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล การสืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่น : มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย เป็นการรักษาทุนทางวัฒนธรรมให้คงอยู่และส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีและจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้เกิดแก่คนในชุมชน การบริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา : มีการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

2.4.5 ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบูรณาการงานสวัสดิการร่วมกับหน่วยงานภาคี

: เป็นการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่ หน่วยงานปกครอง และกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ทำให้ระบบความช่วยเหลือมีความรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ประสบผลสำเร็จในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสุขภาวะและสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบาง : นอกเหนือจากเงินเบี้ยยังชีพ เทศบาลมีการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถติดตามและดูแลคุณภาพชีวิต ประประชาชนกลุ่มเปราะบางรู้สึกถึงการเห็นคุณค่าและการได้รับการดูแลจากภาครัฐ ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

2.5.1 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. การจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และโรคเอดส์
2. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
3. พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย แผงลอยได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
4. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขผลกระทบ
7. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

- 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามหลัก

ธรรมาภิบาล

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายได้ของเทศบาล

4. การอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

5. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ พังกันดินดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน

6. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้น่าอยู่สวยงาม

- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

- 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน
4. บำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ
2. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชน
4. จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมสนับสนุนคลังปัญญาผู้สูงอายุและตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

2.5.2 แผนงานการพัฒนา

เทศบาลตำบลแม่จัน มีจุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนา คือ การพัฒนาเมืองแบบอัจฉริยะ ที่เน้น การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในการพัฒนาเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ดังนี้

1. การพัฒนาคน : ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนทุกช่วงอายุให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การพัฒนาด้านความปลอดภัย : ส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนให้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรม ฯลฯ
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข : ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ จัดการขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
5. การพัฒนาทางการศึกษา และวัฒนธรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้น	จำนวน	ร้อยละ (%)
1. เพศ		
ชาย	65	65.00
หญิง	35	35.00
2. อายุ		
18 – 30 ปี	11	11.00
31 – 40 ปี	32	32.00
41 – 50 ปี	26	26.00
51 – 60 ปี	25	25.00
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	6	6.00
3. ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	9	9.00
มัธยมศึกษา	14	14.00
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า	40	40.00
ปริญญาตรี	33	33.00
สูงกว่าปริญญาตรี	4	4.00
ไม่ได้เรียน	0	0.00
4. อาชีพ		
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	6	6.00
พนักงานบริษัท	6	6.00
พนักงานของรัฐ	10	10.00
ค้าขาย	13	13.00
รับจ้างทั่วไป	23	23.00
เจ้าของกิจการ	21	21.00
เกษตรกร	16	16.00
นักเรียน/นักศึกษา	5	5.00
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0.00
5. จำนวนครั้งโดยประมาณที่มาใช้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อปี)		
1 ครั้ง	72	72.00
2 – 3 ครั้ง	28	28.00
4 – 5 ครั้ง	0	0.00
มากกว่า 5 ครั้ง	0	0.00

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดไว้ 4 งานดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ | ร้อยละ 96.43 |
| 2) งานด้านโยธา ก่อขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง | ร้อยละ 95.94 |
| 3) งานด้านทะเบียน | ร้อยละ 95.96 |
| 4) งานด้านรายได้หรือภาษี | ร้อยละ 96.05 |

3.3 แผนการดำเนินงาน

การวัดผลเชิงปริมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่จันได้ดำเนินการโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. e-PLAN I ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 และ ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : e-LAAS ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำหรับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

2) รายงานผลการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

3) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปี 2568	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	323,000
2.การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง	24	5,628,250
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	907,000
4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	18	13,372,593
5.การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	13	7,957,580
รวม	66	28,188,423

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65 อายุ 31 - 40 ร้อยละ 32.00 การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า ร้อยละ 40.00 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 23.00 และมาใช้บริการเทศบาลตำบลแม่จันประมาณ 1 ครั้งต่อไป

4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดไว้ 4 ด้านดังนี้

5) ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการติดป้ายประกาศข้อมูลขั้นตอนในการขอรับบริการ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 97.30 รองลงมาได้แก่ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ แต่ละขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 96.40 ความยุติธรรมในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 96.20 ตามลำดับ

6) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการให้บริการนอกที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 97.30 รองลงมาได้แก่ การจัดให้มีช่องทางการให้บริการอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การชำระผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 96.50 และการติดต่อเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ย 96.50 ตามลำดับ

7) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจความยุติธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 98.20 รองลงมาได้แก่ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 98.00 มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 97.80 ตามลำดับ

8) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลที่เผยแพร่ให้ความรู้ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 98.90 รองลงมาได้แก่ ความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ, พื้นที่สำหรับจอดรถของผู้มารับบริการ ค่าเฉลี่ย 97.90 และความกว้างขวางของพื้นที่ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 97.80 ตามลำดับ

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบว่าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการวัดผลทั้งใน **เชิงปริมาณ** (ความสำเร็จตามจำนวนโครงการและงบประมาณ) และ **เชิงคุณภาพ** (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจริง) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาในรอบปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จากการดำเนินงานทั้งหมด 66 โครงการ (แล้วเสร็จ 55 โครงการ) สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านการคัดแยกขยะต้นทาง (3Rs) และการป้องกันโรคเชิงรุก (ฉีดวัคซีนสัตว์, ป้องกัน PM 2.5) ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารและการพัฒนาเมือง: โดดเด่นด้านการนำเทคโนโลยี (CCTV) และระบบแจ้งเตือนภัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว: ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ "ถนนคนเดินถนนคนดอย และโครงการ “บริหารจัดการตลาดไ” ซึ่งช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม: เน้นการวางรากฐานคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย ควบคู่ไปกับการสืบสานจารีตประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างภาคภูมิใจในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต: สร้างโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นความสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทศบาลสามารถขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จได้ถึง ร้อยละ 83.33 ของโครงการทั้งหมด และมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณสูงถึง ร้อยละ 96.46 สะท้อนถึงการวางแผนงานที่มีความเป็นไปได้อย่างจริงและการบริหารจัดการงบประมาณที่คล่องตัว

2. ความสำเร็จเชิงคุณภาพ โครงการส่วนใหญ่ได้รับคะแนนประเมินสูงถึง 9.50/10 เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน (Pain Points) ของประชาชนได้ตรงจุด โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและเศรษฐกิจชุมชน

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปปฏิบัติ พบว่าเทศบาลตำบลแม่จันสามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดการวัดผลในมิติต่างๆ ดังนี้

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ 55 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการสร้างสังคมสุขภาพดีและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เทศบาลประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการวางระบบป้องกันโรคเชิงรุก โดยเฉพาะการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ควบคุมไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย ออกล. ในการคัดแยกขยะต้นทางและการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

2) การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

ยกระดับการบริหารด้วยเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ความสำเร็จในด้านนี้สะท้อนผ่านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบแจ้งเตือนภัย อุทกภัยอัจฉริยะและการพัฒนาโครงข่าย CCTV ในจุดเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการเมืองมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความสะดวกในการสัญจรและการระบายน้ำ ขณะที่การบริการภาครัฐมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดกระบวนการเลือกตั้งที่เรียบง่ายตามหลักธรรมาภิบาล

3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการหลักอย่าง "ถนนคนเดินถนนคนดอย" ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงตลาดนัด แต่เป็นพื้นที่สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP โดยตรง ความสำเร็จนี้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ดึงดูดผู้มาเยือน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นผ่านการนำเสนอเอกลักษณ์ของดีเมืองแม่จัน

4) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

วางรากฐานทุนมนุษย์และสืบสานอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณ ความสำเร็จที่สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านโภชนาการและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ในมิติทางวัฒนธรรม เทศบาลทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการรักษาจารีตประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และเป็นการส่งต่อทุนทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีคุณค่า

5) การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างโครงข่ายสวัสดิการที่ทั่วถึงและสังคมที่มั่นคง เทศบาลสร้างความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการสังคมผ่านการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพที่ถูกต้องแม่นยำ 100% สำหรับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม นอกจากการสงเคราะห์เบื้องต้น ยังมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยเฉพาะการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและการทำงานบูรณาการร่วมกับกิ่งกาชาดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูลและลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ จากการพิจารณาจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปี สามารถสรุปผลผลิตได้ดังนี้

- ความสำเร็จของโครงการ : เทศบาลมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 66 โครงการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน 55 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 83.33) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1 โครงการ สะท้อนถึงขีดความสามารถในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับสูง
- ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 27,189,725 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,188,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.46 ซึ่งแสดงถึงวินัยทางการคลังและการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การกระจายการพัฒนา : โครงการกระจายตัวครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนโครงการดำเนินการมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน

1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ พบความสำเร็จในมิติต่างๆ ดังนี้

- การยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ : ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้าง "ตาข่ายรองรับทางสังคม" ผ่านการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ 100% พร้อมการบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกิ่งกาชาดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงในการดำรงชีวิต
- ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในบริการสาธารณะ : การนำเทคโนโลยี CCTV และระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินมาใช้ สามารถสร้าง "พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)" และลดสถิติความสูญเสียทางทรัพย์สินได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของท้องถิ่น
- ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน : โครงการ "ถนนคนเดินถนนคนดอย" กลายเป็นโมเดลต้นแบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างยั่งยืน
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะต้นทางและการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตฝุ่น PM 2.5 แสดงถึงการปรับตัวของท้องถิ่นต่อสถานการณ์โลก ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริง พบว่าเทศบาลตำบลแม่จันสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญได้ในระดับดีมาก โดยสรุปความสำเร็จแยกตามมิติเป้าหมายได้ดังนี้

1.3.1 เป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานและเมืองปลอดภัย

- **ความสำเร็จ:** สามารถขยายโครงข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบเตือนภัยครอบคลุมจุดสำคัญตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100 ในพื้นที่วิกฤต
- **ผลลัพธ์:** ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้าง "เมืองน่าอยู่" ที่มีความปลอดภัยสูง

1.3.2 เป้าหมายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

- **ความสำเร็จ :** โครงการถนนคนเดินถนนคนดอย และโครงการกาดเดินดินของกินคนแม่จัน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการค้าชุมชน โดยมีจำนวนผู้ค้าและรายได้หมุนเวียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- **ผลลัพธ์:** เกิดการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพโดยตรง ช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

1.3.3 เป้าหมายด้านสวัสดิการและการดูแลกลุ่มเป้าหมาย

- **ความสำเร็จ:** บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง โดยระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามสิทธิโดยไม่มีข้อตกหล่น
- **ผลลัพธ์:** ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับหลักประกันความมั่นคงในชีวิตพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3.4 เป้าหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- **ความสำเร็จ:** บรรลุเป้าหมายในการควบคุมโรคติดต่อสำคัญและการสร้างเครือข่ายจิตอาสารักษาสีสิ่งแวดล้อม (อถล.) ซึ่งมีความตื่นตัวในการจัดการขยะต้นทางมากกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนเป้าหมาย
- **ผลลัพธ์:** ปริมาณขยะปลายทางลดลง และสภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

1.3.5 เป้าหมายด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

- **ความสำเร็จ:** บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณที่ร้อยละ 96.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมถึงการได้รับผลการประเมินในระดับ "ดีมาก" (92.88 คะแนน)
- **ผลลัพธ์:** สะท้อนถึงธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2568 ของเทศบาลตำบลแม่จัน ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

1.4.1 มิติด้านอัตราความสำเร็จของโครงการ จากโครงการที่ตั้งไว้ทั้งหมด 66 โครงการ สามารถขับเคลื่อนจนแล้วเสร็จได้ถึง 55 โครงการ (83.33%) ซึ่งถือว่าเป็นอัตราความสำเร็จที่สูงมากสำหรับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สะท้อนถึงการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณและกำลังคน โครงการส่วนใหญ่ถูกนำไปปฏิบัติจริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์

1.4.2 มิติด้านความคุ้มค่าและการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 27,189,725 บาท จาก 28,188,423 บาท (96.46%) อัตราการเบิกจ่ายที่เกือบเต็ม 100% แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็ว ลดการตกค้างของงบประมาณ และทำให้งบประมาณนำไปพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.4.2 มิติความสำเร็จรายยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น

- ความสำเร็จด้านบริการสาธารณะ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายโดยดำเนินการได้ครบทุกโครงการ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องสุขภาวะและขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของประชาชน

- ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายโดยดำเนินการได้ครบทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการถนนคนเดินถนนคนดอย ที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

- ความสำเร็จด้านการบริหารเมือง ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง สามารถดำเนินโครงการได้ครอบคลุมตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นที่ระบบความปลอดภัย (CCTV) และระบบเตือนภัยภัยธรรมชาติ

1.4.3 มิติการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความสำเร็จของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความชัดเจน โดยเฉพาะการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาและครอบคลุมทุกคน เป็นการสร้าง ความมั่นคงทางจิตใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลตำบลแม่จันในปีงบประมาณ 2568 อยู่ในระดับ 'ดีเยี่ยม' โดยมีจุดแข็งอยู่ที่ 'ความสามารถในการเปลี่ยนแผนงานสู่การปฏิบัติ' ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการที่แล้วเสร็จกว่าร้อยละ 83 และการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึงร้อยละ 96 แม้จะมีบางโครงการที่ต้องยกเลิกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือการปรับเปลี่ยนนโยบาย แต่โครงการหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน

1.5.1 ความสำเร็จด้านการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ อัตราส่วนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จต่อโครงการทั้งหมด เทศบาลสามารถผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จได้ถึง ร้อยละ 83.33

1.5.2 ความสำเร็จด้านประสิทธิภาพทางการเงิน อัตราส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณจริง มีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 27,189,725 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 28,188,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.46 อัตราการเบิกจ่ายที่สูง แสดงถึงการบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดภาวะงบประมาณตกค้าง ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแผนที่วางไว้ แสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่นาคต

การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่จันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาแบบรายปี แต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและสังคมที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องในระยะยาว ดังนี้

- **สังคมดิจิทัลและความปลอดภัยอัจฉริยะ** ผลจากการติดตั้งระบบ CCTV และเครือข่ายเตือนภัยแบบดิจิทัลในยุทธศาสตร์ที่ 2 จะส่งผลให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงภัยในอนาคต ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็น "สินทรัพย์ดิจิทัล" ที่ช่วยให้เทศบาลสามารถวางแผนป้องกันเหตุร้ายได้ล่วงหน้า ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติและอาชญากรรมได้อย่างยั่งยืน
- **การสร้างความมั่นคงทางสังคมและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ** การที่กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ 763 ราย และผู้พิการ 104 ราย เข้าถึงสวัสดิการได้ครบถ้วนร้อยละ 100 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโครงสร้างสังคมในอนาคต ทำให้ครอบครัวในเขตเทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ประชาชนรู้สึกถึงความมั่นคงและความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรภาครัฐ
- **เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่น** ความสำเร็จของโครงการถนนคนเดินถนนคนดอย กลายเป็นแรงพลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นใหม่ในพื้นที่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือการสร้าง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่น" ประชาชนจะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการเห็นช่องทางการตลาดที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน

2.2 ข้อสังเกต

จากการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการติดตามและประเมินผล มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนาแผนงาน ดังนี้

- **ความซ้ำซ้อนและการประสานแผนงาน** ข้อสังเกตที่ชัดเจนที่สุดคือโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา "งบประมาณซ้ำซ้อน" หรือการที่หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาดำเนินการแทน สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในกระบวนการประสานแผน ระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลางที่ยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณส่วนนั้นไปพัฒนาด้านอื่นๆ ที่จำเป็นกว่า
- **สัดส่วนงบประมาณด้านนวัตกรรมต่อโครงสร้างพื้นฐาน** แม้การเบิกจ่ายจะสูงถึง 96.46% แต่หากพิจารณาเชิงลึกจะพบว่า งบประมาณส่วนใหญ่นำไปใช้ในการกิจพื้นฐาน และการสงเคราะห์เป็นหลัก ข้อสังเกตคือในอนาคต เทศบาลควรเพิ่มสัดส่วนงบประมาณในโครงการเชิงนวัตกรรม เช่น การแปรรูปขยะมูลฝอยที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะปลายทางที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
- **การมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติเชิงลึก** โครงการส่วนใหญ่มักเป็นการตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบาย ข้อสังเกตคือประชาชนยังขาดส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ หรือโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

2.3 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพเชิงรุกมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.3.1 การบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน เสนอแนะให้เทศบาลพิจารณาจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนและข้อมูลทางสังคมในเชิงพิกัดตำแหน่งที่ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางและสุขภาพผู้สูงอายุแบบรายครัวเรือน ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตให้มีความแม่นยำสูง ช่วยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.3.2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรยกระดับจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขั้นพื้นฐาน ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยการสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพเพื่อแปรรูปวัสดุเหลือใช้และขยะอินทรีย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือปุ๋ยชีวภาพที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างรายได้หมุนเวียนควบคู่ไปกับการลดภาระงบประมาณในการกำจัดขยะปลายทาง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.3.3 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุก จากข้อจำกัดของพื้นที่แม่จันที่มักประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และอุทกภัยฉับพลัน เทศบาลควรบรรจุโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการปรับตัว เช่น การจัดสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและอาคารสาธารณะ รวมไปถึงการติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ

2.3.4 การเสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เสนอแนะให้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาขยายขอบเขตสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็นให้แก่ประชาชน อาทิ การบริหารจัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคประชาชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

2.4 ผลจากการพัฒนา

การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าเชิงประจักษ์แก่ท้องถิ่น ดังนี้

2.4.1 ด้านสวัสดิการสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการระบบสวัสดิการและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความแม่นยำและทั่วถึง ส่งผลโดยตรงต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดดัชนีสถานะความตึงเครียดในครัวเรือน และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความปรองดองและความเข้มแข็งภายในชุมชน

2.4.2 ด้านสุขภาวะเชิงบูรณาการและสิ่งแวดล้อมชุมชน สัมฤทธิ์ผลจากการบริหารจัดการโรคติดต่อเชิงรุกควบคู่กับการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลให้สุขภาวะโดยรวมของประชาชนปรับตัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานดังกล่าวมิเพียงแต่ช่วยลดภาระพึ่งพิงด้านสาธารณสุขในพื้นที่ แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเป็น "พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม" ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน

2.4.3 ด้านสมรรถนะองค์กรและธรรมาภิบาล ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับสูง (92.88 คะแนน) พร้อมอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 96.46 เป็นการบริหารจัดการองค์กรและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่จัน ความสำเร็จนี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาคีเครือข่ายและภาคส่วนภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว

2.5 ผลสรุปภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า เทศบาลตำบลแม่จันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง และมีความโดดเด่นด้าน “สัมฤทธิ์ผลของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ” โดยโครงการพัฒนาส่วนใหญ่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการกิจหลักด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงขึ้น ตลอดจนการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ความท้าทายสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะต่อไป คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการดำเนินงานตามภารกิจดั้งเดิม ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและองค์ความรู้สมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการเมือง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์และทุนทางสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ” ที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และสามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงโดยมีประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างแท้จริง

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน

ที่ ๓๙๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่จัน

ตามที่ได้มีคำสั่ง เทศบาลตำบลแม่จัน ที่ ๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒๘ และมติที่การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงขอแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ๑. ร.ต.อ.ตระกูลศักดิ์ พรหมपालิต | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน

ที่ ๓๖๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ เทศบาลตำบลแม่จัน จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ดังนี้

๑. นายสว ย รินนายรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	กรรมการ
๒. นางสาวพัชรา เหล็กกล้า	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	กรรมการ
๓. นางสาวอรุณ ศรีปันตา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	กรรมการ
๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. สาธารณสุขอำเภอแม่จัน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. พัฒนาการอำเภอแม่จัน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. ร.ต.อ.ตระกูลศักดิ์ พรหมปาลิต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางนฤมล พุทธา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน	ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

จ. การวางแผน

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ กับบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	3,179,000.00	12	3,423,000.00	9	404,000.00	14	2,144,000.00	10	614,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการให้บริการและการพัฒนาเมือง	56	29,966,950.00	34	11,036,900.00	25	6,566,500.00	39	442,598,200.00	29	341,350,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	865,000.00	3	865,000.00	2	850,000.00	3	2,750,000.00	2	850,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	50	17,651,600.00	23	12,901,800.00	20	12,749,431.00	20	11,946,496.00	18	11,536,496.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	16	7,087,000.00	15	7,732,000.00	14	7,232,000.00	14	7,232,000.00	14	7,232,000.00
รวม	142	58,749,550.00	87	35,958,700.00	70	27,801,931.00	90	466,670,696.00	73	361,582,996.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 28,188,423.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	323,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการให้บริการและการพัฒนาเมือง	24	5,628,250.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	907,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม	18	13,372,593.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	13	7,957,580.00
รวม	66	28,188,423.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568

เทศบาลตำบลแม่จัน แม่จัน จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	404,000.00	9	323,000.00	9	268,785.00	9	268,785.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการให้บริการและการพัฒนาเมือง	25	6,566,500.00	24	5,628,250.00	21	5,284,981.60	20	988,981.60
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	850,000.00	2	907,000.00	2	905,407.30	2	905,407.30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	20	12,749,431.00	18	13,372,593.00	14	13,104,433.23	14	13,104,332.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	14	7,232,000.00	13	7,957,580.00	10	7,620,119.00	10	7,620,119.00
รวม	70	27,801,931.00	66	28,188,423.00	56	27,183,726.13	55	22,887,624.92



รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

ภาพรวมความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้
ขั้นตอนการให้บริการ	96.10	10
ช่องทางการให้บริการ		
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ		
สิ่งอำนวยความสะดวก		

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในแต่ละงานที่ให้บริการ

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความพึงพอใจต่อการให้บริการ									
	ขั้นตอนการให้บริการ		ช่องทางการให้บริการ		เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ		สิ่งอำนวยความสะดวก		ภาพรวม	
	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	96.67	5.96	95.96	5.84	95.81	5.67	97.15	4.57	96.43	5.43
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง	95.82	6.12	95.48	6.41	94.71	5.42	97.43	4.37	95.94	5.46
งานด้านทะเบียน	94.88	6.72	95.89	6.14	95.35	5.45	97.15	4.52	95.96	5.57
งานด้านรายได้หรือภาษี	96.07	5.57	95.88	5.17	95.54	5.37	96.62	4.73	96.05	5.17